
Lot n°1: Transport et pose de conduites et génie

civil
2010/118 BONNA 30/06/2010 10 mois 855 705 1 007 563

Lot n°2: Fourniture et transport de conduites 2010/119 SCIPP 30/06/2010 5 mois 1 082 176 1 092 998

Lot 2 (APD-DAO): STEP de Sidi Bou Ali, El

Jem, Kasserine et Nefta et 19 SP situés dans les

gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Gafsa et

Tozeur

2009/64 Merlin/Khrystal Ing 17/06/2009 13 mois 1 041 333 1 166 292

Lot 1 (APD-DAO): STEP de Ksour essef,

Moknine 1 et 2 et Sayada et 31 SP situées dans
les gouvernorats de Sousse et de Monastir

2009/89
LAHMAYER/STUDI/CE

BEDEAU
20/07/2009 13 mois 1 682 782 1 884 715

Extension, réhabilitation et construction des stations d'épuration

STEP Gafsa 7/2014

VATECH/WABAG/Gmb

H/VATECH/WABAG/TU

NISIE/BONNA

31/01/2014 34 mois 26 553 601 28 566 824

Sidi Bouzid 2015/36
OVIVO 

AQUA/AUSTRIA/BONN
A

29/06/2015 29 mois 22 015 169 23 579 566

(HT)

PROGRAMME D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DE 19 STEP ET 130 SP

FINANCE PARTIELLEMENT PAR LA KfW, L'AFD ET LA CE

Situation arrêtée au 31/12/2016
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Grombalia 20015/004
FAE/WATER/TECHNO

LOGY/SIELE
26/01/2015 21 mois 5 343 945 5 811 226

Menzel Bouzelfa 2013/43
TUNIBER/IMED/BONN

A
22/05/2013 26 mois 11 150 489 11 991 090

 Nabeul SE4 2013/34 TEDAGUA/COBRA 21/05/2013 30 mois 34 110 682 36 102 197

El Mahres 2014/120
PROTECNO/SOCOME

NIN
25/12/2014 19 mois 9 096 307 9 840 267

    3 SP à Gafsa et 1 SP à Nefta

    3 SP à Tozeur 

    Lot n°2: 4 SP à Nabeul (SP R2/2 et SP R2/3 à 

Hammamet, SP R4/1 à Nabeul et SP yesmine 
Hammamet)

2015/28 SETEM/MTT 13/05/2015 12 mois 4 049 359 4 339 192

    Lot n°3: 2 SP à Ben Arous (SP A1 à 

Hammem Lif et D1 à Medina El Jedida)
2016/006

BONNA /COWATER 

INDUSTRY
27/01/2016 12 mois 4 324 320 4 709 007

    Lot n°4: 4 SP à Ariana (SP1 et SP2 à 

l'Ariana, SR4 à Borj Louzir et SP 1 à Kalaat 
Landalous)

2015/32 TUNIBER/BONNA 08/06/2015 16 mois 5 883 180 6 205 415

    Lot n°5: 2 SP à Gabes (RD4 à Medenine et 

SR6 à Gabes)
2015/31

WATER 
TECHNOLOGIE/BONN

A
20/05/2015 11 mois 1 149 412 1 243 108

    Lot n°6: 5 SP à Tunis (SP Dubuz ville, SP 

Isken, SP Sidi Abdelaziz Marsa, SP Med V et 

Sp Ariana/Charguia)

2015/35 TUNIBER/BONNA 16/06/2015 16 mois 7 657 513 8 157 335

Travaux de réhabilitation du génie civil et des
équipements de quatre stations d'épuration et

de cinq stations de pompage dans le
département Nord

2013/20 SERVITRA/GESTE 28/03/2013 12 mois 2 208 814 2 336 929

12 mois 1 351 744SOCOOPEC2016/104 27/10/2016 1 145 546
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Remplacement des groupes électropompes pour

les stations de pompage de la région Grand

Tunis

2012/13 FTL 29/02/2012 5 mois 438 025 468 155

Réhabilitation et extension des équipements de

la SP Leghdir à Monastir
2016/41 SETEM 26/04/2016 8 mois 1 004 881 1 028 751

Renouvellement des pompes des stations

d'épuration et acquisition de pièces de rechange

pour des pompes du département Centre

2014/11 AFRICA EQUIPEMENT 10/02/2014 8 mois 1 026 787 1 028 751

Liste marches 31 12 2016.xls/Mehrez.S



(HT)

Délai 
contractu

el

Coût actualisé 

Date 
d'approbati

on

Marché 
N°

Titulaire

(TTC)

Désignation

Réhabilitation des équipements de 5 stations de

pompage dans les villes de Mzel Bouzelfa,

Nadhour à Bizerte, Mzel Jemil, Mzel Bourguiba 

et d'un filtre à sable à la STEP SE4 à Dar

Chaabane El Fehri

2014/24 EREMECA 28/03/2014 6 mois 382 300 384 397

Assistance technique de suivi des travaux pour

les STEP de SE4 Nabeul, Grombalia et Menzel

Bouzelfa (lot n°1)

2014/10 Cabinet Merlin/BTE 10/02/2014 30 mois 1 963 522 2 199 145

Assistance technique de suivi des travaux pour

la STEP de Gafsa 
2016/21 Cabinet Merlin /BTE 23/02/2016 20 mois 830 483 930 141

Missions ACTE et AMT des villes de Kasserine

et Nefta
2016/108 DORSCH IC/I2E 09/11/2016 29 mois 1 381 417 1 547 187

TOTAL tranche prioritaire 146 377 748 156 971 995

Mission ACTE
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