

الجمهورية التونسية
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
الديوان الوطني للتطهير

برنامج العناية بالأودية ومجاري المياه للسداسية الأولى من سنة 2015

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية تونس

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة
<ul style="list-style-type: none">■ تم التدخل من 8 ديسمبر 2014 إلى موفى شهر جانفي 2015 في إطار البرنامج العادي للعناية بمجاري المياه■ يتم التدخل حاليا بالأماكن التي تتواجد فيها الفضلات وذلك لضمان سيلان المياه بصفة طبيعية	22	23 مارس 2015	2200	وادي قرب
	32	23 مارس 2015	3147	وادي روريش
	9	24 أبريل 2015	845	وادي الزهور
	13	24 أبريل 2015	1315	قنال الحديقة
	39	07 ماي 2015	3900	وادي الطابق
	33	07 ماي 2015	3300	وادي قريانة
	42	09 جوان 2015	4180	وادي خزندار
	9	09 جوان 2015	900	وادي السلة
	9	18 جويلية 2015	841	قنال المنارات

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية أريانة

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة
نسبة تقدم الأشغال 100%	10	12 فيفري 2015	300	قنال عبد الرحمان مامي
نسبة تقدم الأشغال 100%	10	12 فيفري 2015	500	قنال المنطقة الصناعية شرقية 2
نسبة تقدم الأشغال 100%	10	12 فيفري 2015	600	قنال طبر 8 (GP8)
	20	01 أفريل 2015	1500	وادي النمر
	20	16 أفريل 2015	2000	قنال الشواشنة
	15	01 أفريل 2015	1300	وادي قرب
	15	01 أفريل 2015	700	وادي روريش
	10	16 أفريل 2015	600	قنال محطة التطهير قلعة الأندلس

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية منوبة

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة
■ تم التدخل من 10 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2014 في إطار البرنامج العادي للعناية بمجاري المياه ■ يتم التدخل حاليا بالأماكن التي تتواجد فيها الفضلات وذلك لضمان سيلان المياه بصفة طبيعية	10	03 ماي 2015	600	وادي صفر
	50	06 أبريل 2015	5000	وادي قريانة
	20	13 أبريل 2015	2000	قنال قصر السعيد ط.و.7 (GP7)

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية بن عروس

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة
نسبة تقدم الأشغال 100%	30	15 جانفي 2015	2100	قنال بن عروس - مقرين
نسبة تقدم الأشغال 100%	21	01 فيفري 2015	1470	قنال بئر القصعة سيدي رزيق
نسبة تقدم الأشغال 70%	40	01 فيفري 2015	1700	قنال الزهراء 20 مارس
	30	23 فيفري 2015	2060	قنال MC33
	10	21 مارس 2015	362	قنال المروج 3
	10	01 مارس 2015	517	قنال المروج 4
	30	01 مارس 2015	1730	قنال المروج 5

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية القيروان

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة	المدينة
	13 يوما	5 أفريل 2015	1314	وادي علي باي	القيروان
	20 يوما	19 أفريل 2015	1952	وادي بوهاها	
	10 ايام	10 ماي 2015	1000	وادي طريق الوسلاتية	

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن
ولاية نابل

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة	المدينة
تم التدخل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 14 فيفري 2015	12	01 ماي 2015	2500	وادي بولدين	قربة
	07	13 ماي 2015	1200	وادي الصغير	نابل
	07	13 ماي 2015	1500	وادي المالح	نابل
	08	21 ماي 2015	2000	وادي المنقع	نابل
	10	30 ماي 2015	2000	وادي الزمش	الحمامات
	07	08 جوان 2015	1300	وادي الفار	الحمامات
	12	08 جوان 2015	2500	وادي الباطن	الحمامات
	10	20 جوان 2015	1500	وادي شرشر	الحمامات – بوفيشة

جهر الأودية و مجاري المياه العابرة للمدن
ولاية بنزرت

المدينة	إسم المنشأة	الطول (متر خطي)	بداية التدخل	مدة التدخل (يوما)	ملاحظات
بنزرت	وادي عباس	2500	01 ماي 2015	60 يوم	تم التدخل من 1 ديسمبر 2014 إلى غاية 5 جانفي 2015
	وادي سيدي سالم	800	01 ماي 2015	60 يوم	
	وادي رومين	500	01 ماي 2015	60 يوم	
رأس الجبل	وادي العجولة	500	01 جوان 2015	60 يوم	
	وادي القنطرة	2000	01 جوان 2015	60 يوم	
العالية	وادي الزغبة	800	01 جوان 2015	60 يوم	

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية سوسة

ملاحظات	مدة التدخل (يوم)	بداية التدخل	الطول (م خ)	اسم المنشأة	المدينة
	30	2015/04/16	2500	وادي بليبان	سوسة
	30	2015/05/02	1500	وادي حلوف	سوسة
	7	2015/05/16	150	وادي نوار	سوسة

جهر الأودية و مجارى المياه العابرة للمدن

ولاية صفاقس

المدينة	اسم المنشأة	الطول (م خ)	بداية التدخل	مدة التدخل (يوم)	ملاحظات
صفاقس	قنال سيدي سالم	2150	15 ماي 2015	25	تم التدخل من 15 نوفمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2014
	قنال T	1900	10 جوان 2015	20	
	قنال T'	350	15 ماي 2015	5	
	قنال مياه المستعملة المعالجة	750	1 سبتمبر 2015	20	