

تدخلات الديوان بمنشآت التطهير بجهة الساحل



تم إحداث لجنة قيادة لمشاريع التطهير بخليج المنستير بمشاركة المجتمع المدني ببلديات المنستير وخنيس وقصيبة المديوني وصيادة والساحلين والأطراف المتدخلة في الموضوع وذلك تبعا لجلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 28 ماي 2015 بمقر وزارة البيئة والتنمية المستدامة تحت إشراف السيد وزير البيئة والتنمية حيث تم الإتفاق خلالها على الإجراءات التالية و قد تم في الغرض:

- 1 - برجة زيارة ميدانية للنظر في جميع السيناريوهات لمد مسار قناة تحويل المياه المستعملة من موقع محطة التطهير صيادة إلى موقع محطة التطهير بالقطب التكنولوجي خاصة عند مروره بمنطقة بخنيس وذلك بمصاحبة ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية خنيس وممثلين عن المجتمع المدني.
- 2 - برجة زيارة ميدانية لمحطات التطهير صيادة والفرينة والساحلين للإطلاع على مدى تقدم إنجاز التدخلات العاجلة و المتمثلة في :

- نقل محطة التطهير المندمجة من مطار النفيضة -هرقلة إلى محطة التطهير بصيادة،
- تدعيم طاقة رفع المياه المستعملة بمدخل المحطة،

- تدعيم طاقة تصريف المياه المعالجة،
- تدعيم نظام التهوية بالمحطة،
- اقتناء وحدة لمعالجة الحمأة،
- تدعيم طاقة أحواض الترسيب الثانوي،
- معالجة الروائح.

3- العمل على إنجاز مشروع الكاهنة والقاضي بتفادي إلقاء المياه المعالجة في خليج المنستير وإعادة استخدامها في المجال الفلاحي وذلك بإحداث محطات تطهير في القطب التكنولوجي وتحويل المياه المعالجة إلى المناطق الجافة مع القيام باستكشاف هذه المناطق بالتعاون مع اتحاد الفلاحين على المستوى الوطني والجهوي.

4- الاتفاق على عقد جلسات دورية شهرية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

تدعيم قنوات تصريف المياه المعالجة لمحطة الضخ

❖ **الإشكال** : طفق المياه على مستوى قناة تصريف المياه المعالجة ناتج عن عدم قدرتها على استيعاب كميات المياه المعالجة.



❖ **الإجراءات المتخذة:** تم توفير القنوات الضرورية لتدعيم قناة تصريف المياه المعالجة و سيتم القيام بإستشارة مباشرة و ذلك قبل يوم 27 جوان 2015 و من المنتظر الانطلاق في الأشغال موفى شهر جويلية 2015.



التخلي عن أحواض التجفيف

❖ **الإشكال :** انبعث روائح كريهة جراء فرش الحمأة و طول مدة تجفيفها.



❖ **الإجراءات المتخذة:** تم تركيز وحدة للتجفيف الميكانيكي للحمأة و قد دخلت حيز الإستغلال منذ يوم 13 جوان 2015.



وادي السوق

❖ الإشكال : تكاثر للنباتات وتصريف مياه صناعية بالوادي المحاذي لمحطة التطهير.



❖ **الإجراءات المتخذة:** تكفل الديوان بجهر هذا الوادي وذلك عن طريق استشارة وسيتم الإعلان عنها قبل يوم 27 جوان 2015 ومن المنتظر الانطلاق في الأشغال موفى شهر جويلية 2015.



تحسين نوعية المياه

❖ الإشكال : انبعاث روائح كريهة ناتج عن النقص في التهوية.



❖ الإجراءات المتخذة:

تم الانطلاق في تدعيم طاقة التهوية بتركيب 06 معدات تهوية جديدة Aéro-éjecteurs 06. سيتم القيام باستشارة لغراسية جدار أخضر من أشجار مسك الليل وكازوارينا على الواجهة الفاصلة بين المحطة و الحي السكني و ذلك قبل يوم 27 جوان 2015.



وادي خنيس

- ❖ **الإشكال :** - تواجد للفضلات وتكاثر للنباتات وتصريف مياه صناعية.
- تصريف المياه المظهرة من محطة التطهير جمال.



- ❖ **الإجراءات المتخذة:** - سيتم إعداد استشارة من طرف الديوان الوطني للتطهير قصد تكليف مقابلة لجهز جزء من الوادي قبل 15 جويلية 2015.
- سيتم إعداد دراسة لإزالة سكب المياه المظهرة لمحطة التطهير جمال بوادي المالح ومنه إلى وادي خنيس وسيتم الإنطلاق في الرفع الطبوغرافي من طرف مصالح الديوان خلال النصف الثاني من شهر جوان 2015.

زيارة محطة التطهير الساحلين

خلال زيارة محطة التطهير الساحلين تم الإطلاع على مدى تقدم إنجاز أشغال توسعة المحطة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 80 % و من المؤمل أن تنطلق فترة التجربة خلال شهر سبتمبر 2015.



الإجراءات المتخذة : النظر في إمكانية إعادة إستعمال نسبة من المياه المعالجة من محطة التطهير الساحلين في المجال الفلاحي و ذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للفلاحة ومصصلحة الصحة و وكالة حماية المحيط وجميع الأطراف المعنية و المتدخلّة كالإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.



نقطة محطة ضخ المياه المستعملة الحبيب ثامر

❖ الإشكال : تواجد المحطة وسط التجمع السكني.



❖ الإجراءات المتخذة: - تم إجراء معاينة ميدانية من قبل الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير وبلدية الساحلين والإدارة الجهوية للتجهيز وبعض ممثلي المجتمع المدني بالمنطقة لمعاينة قطعة أرض لتحويل محطة الضخ الكائنة بالحي السكني الحبيب ثامر إلى موقع جديد .

- تم الإتفاق على قطعة أرض وسيقع القيام بالرفع الطبوغرافي قبل يوم

27 جوان 2015.

بناء مقر للديوان الوطني للتطهير بالساحلين

❖ الإجراءات المتخذة:

نظرا لتوفر قطعة أرض على ملك الديوان الوطني للتطهير سيتم القيام باستشارة لتعيين مهندس معماري للقيام بالدراسات اللازمة لبناء مقر لفرع الديوان الوطني للتطهير بالساحلين و ذلك قبل موفى شهر جويلية 2015.

